

Инвестор:	_____	Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик):	ЖСК "Берёзка"	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик):	Индивидуальный предприниматель Петрунина Светлана Валерьевна	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка:	Ремонт отмостки п. Радужный	Вид деятельности по ОКДП	
Объект:	Ремонт отмостки п. Радужный	Договор подряда (контракт)	номер 08/2022
		дата	29 08 2022
		Вид операции	
		Отчетный период	
		с	по
		29.08.2022	29.09.2022
Номер документа		Дата составления	
1		29.09.2022	

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **659 447,56** руб.

Номер		Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
по пор.	поз. по см.									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	1	P68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,063				п.51	
			ЗП			2 022,24	1,00	35,58	4 532,93	
			ЭМ			2 281,18	1,00	11,18	1 606,73	
			в т.ч. ЗПМ			423,83	1,00	35,58	(950,03)	
			МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
			НР от ФОТ	%	102,00				5 592,62	
			СП от ФОТ	%	54,00				2 960,80	
			ЗТР	чел-ч	243,35		1,00			15,33
Всего по позиции									14 693,08	233 223,49
2	2	P69-19-16	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 150	1 м3 железобетона	8,7				п.96	
			ЗП			168,98	1,00	35,58	52 307,08	
			ЭМ			120,68	1,00	7,31	7 674,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	35,58	(0,00)	
			МР			22,47	1,00	14,64	2 861,96	
			НР от ФОТ	%	92,00				48 122,51	
			СП от ФОТ	%	44,00				23 015,12	
			ЗТР	чел-ч	19,81		1,00			172,35
Всего по позиции									133 981,56	15 400,18
3	3	E01-02-057-02 МДС 421пр п.586	Доборка грунта вручную	100 м3 грунта	0,225			п.1322		
			ЗП			1 201,20	1,15	35,58	11 058,64	
			НР от ФОТ	%	80,10				8 857,97	
			СП от ФОТ	%	34,00				3 759,94	
			ЗТР	чел-ч	154,00		1,15			39,85
Всего по позиции									23 676,55	105 229,11
4	4	A01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	16,5	10,71	1,00	21,41	3 783,47	
Всего по позиции									3 783,47	229,30
5	5	A01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	16,5	10,71	1,00	21,41	3 783,47	
Всего по позиции									3 783,47	229,30
6	6	E27-07-016-05 МДС 421пр п.586	прим. Устройство опалубки под отмостку	10 м	15			п.33		
			ЗП			9,89	1,15	35,58	6 070,04	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			85,76	1,00	9,33	12 002,11	
			НР от ФОТ	%	101,70				6 173,23	
			СП от ФОТ	%	65,45				3 972,84	
			ЗТР	чел-ч	1,18		1,15			20,36
Всего по позиции									28 218,22	1 881,21
7	7	E08-01-002-01 МДС 421пр п.586	Устройство основания песчаного	1 м3 основан ия	17			п.10		
			ЗП			18,79	1,15	35,58	13 070,12	
			ЭМ			20,66	1,25	10,30	4 521,96	
			в т.ч. ЗПМ			3,04	1,25	35,58	(2 298,47)	
			МР			72,37	1,00	12,91	15 883,04	
			НР от ФОТ	%	99,00				15 214,90	
			СП от ФОТ	%	58,65				9 013,68	
			ЗТР	чел-ч	2,30		1,15			44,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									57 703,70	3 394,34
8	8	E08-01-002-02 МДС 421пр п.586	Устройство основания щебеночного	1 м3 основан ия	17			п.11		
			ЗП			19,61	1,15	35,58	13 640,50	
			ЭМ			32,57	1,25	10,93	7 564,79	
			в т.ч. ЗПМ			5,56	1,25	35,58	(4 203,78)	
			МР			170,77	1,00	14,30	41 514,19	
			НР от ФОТ	%	99,00				17 665,84	
			СП от ФОТ	%	58,65				10 465,67	
			ЗТР	чел-ч	2,40		1,15			46,92
Всего по позиции									90 850,99	5 344,18
9	9	E06-01-001-01 МДС 421пр п.586	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,2124			п.1		
			ЗП			1 404,00	1,15	35,58	12 201,84	
			ЭМ			1 590,53	1,25	10,72	4 526,90	
			в т.ч. ЗПМ			243,00	1,25	35,58	(2 295,50)	
			МР			55 590,49	1,00	7,27	85 839,94	
		4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-21,6648	520,00	1,00	7,36	-82 915,52	
		4010066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	21,6648	665,00	1,00	6,91	99 553,01	
			НР от ФОТ	%	91,80				13 308,56	
			СП от ФОТ	%	49,30				7 147,19	
			ЗТР	чел-ч	180,00		1,15			43,97
Всего по позиции									139 661,92	657 542,00
10	10	цена поставщика	Автобетононасосы	маш.-ч	8			п.633		
			ЭМ			3 125,00	1,00	1,00	25 000,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	35,58	(0,00)	
Всего по позиции									25 000,00	3 125,00
11	11	E06-01-015-10 МДС 421пр п.586	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*3,0 мм	1 т	0,1815			п.70		
			ЗП			111,99	1,15	35,58	831,69	
			ЭМ			37,10	1,25	14,48	121,88	
			в т.ч. ЗПМ			2,16	1,25	35,58	(17,44)	
			МР			5 935,59	1,00	10,70	11 527,21	
			НР от ФОТ	%	91,80				779,50	
			СП от ФОТ	%	49,30				418,62	
			ЗТР	чел-ч	12,64		1,15			2,64
Всего по позиции									13 678,90	75 365,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12	E46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,75				п.86	
			ЗП			109,35	1,00	35,58	2 918,00	
			НР от ФОТ	%	103,00				3 005,54	
			СП от ФОТ	%	59,00				1 721,62	
			ЗТР	чел-ч	12,82		1,00			9,62
Всего по позиции									7 645,16	10 193,55
13	13	E06-01-018-01 МДС 421пр п.586	Устройство деформационного шва	100 м шва	0,75				п.75	
			ЗП			565,75	1,15	35,58	17 361,59	
			ЭМ			332,73	1,25	5,06	1 578,39	
			в т.ч. ЗПМ			2,16	1,25	35,58	(72,05)	
			МР			1 525,88	1,00	15,06	17 234,81	
			НР от ФОТ	%	91,80				16 004,08	
			СП от ФОТ	%	49,30				8 594,78	
			ЗТР	чел-ч	65,48		1,15			56,48
Всего по позиции									60 773,65	81 031,53
Итого по разделу									603 450,67	

Оплата труда рабочих	133 992,43
Затраты на эксплуатацию машин	52 595,54
в том числе оплата труда машинистов	9 837,27
Материалы	203 500,75
Прямые затраты	390 088,72
Накладные расходы	134 724,75
Сметная прибыль	71 070,26
Итого:	595 883,73
Затраты на работы, рассчитанные по тарифам (по прямым затратам)	7 566,94
Итого	603 450,67
Затраты на компенсацию НДС при УСН	55 996,89
Всего по акту	659 447,56



Сдал:

М.П.

ИП

(должность)

(подпись)

Петрунина С.В.

(расшифровка подписи)

Принял:

М.П.

Председатель ЖСК
"Берёзка"

(должность)

(подпись)

Трунин В.А.

(расшифровка подписи)